

系。除了将 RAM 用于具体的工作任务分配之外，RAM 还可以用于定义角色和职责间的关系。此时，RAM 包括项目干系人，表 8-3 给出一个例子，表明不同类型的项目干系人在项目过程中的责任，是负责人（A）还是参与者（P），是为项目过程提供输入（I），还是评审（R）或签字确认者（S）。这个看似简单的表格为项目经理提供了一种有效地管理项目重要干系人和角色的工具。

表 8-3 体现项目干系人角色的 RAM

阶 段	项目干系人				
	A	B	C	D	E
单元测试	S	A	I	I	R
集成测试	S	P	A	I	R
系统测试	S	P	A	I	R
验收测试	S	P	I	A	R

另外一种形式的 RAM 中的符号标记为 RACI，其中 R 代表对任务负责任，A 代表负责执行任务，C 代表提供信息辅助执行任务，I 代表拥有既定特权、应及时得到通知。

8.7.2 组建项目团队

组建项目团队的主要任务是根据项目开发计划，获取完成项目工作所需的人力资源。能否组建一个满足项目需要的团队，是项目能否获得成功的基本条件和关键所在。项目经理应从各种来源物色团队成员，将符合要求的人员纳入项目团队，将计划编制阶段确定的角色连同责任分配给各个成员，并明确他们之间的配合、汇报和从属关系。项目团队成员既可来自企业内部，也可来自企业外部。

项目团队的组建是一个动态的过程，即随着项目的进展，对人员的需求是动态变化的。例如，项目前期需要更多的系统分析师的参与，而项目后期却需要更多的程序员的参与。项目经理必须能够监控这种变化，在人员技能与项目需求不一致的情况下，及时与企业高层、人力资源经理等进行沟通，以保证项目对人员的动态需求。

8.7.3 项目团队建设

项目团队建设的主要任务是，提高项目团队成员的个人技能，以提高他们完成项目的活动的能力，与此同时，降低成本、缩短工期、改进质量并提高绩效；提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力，以提高士气，降低冲突，促进团队合作；创建动态的、团结合作的团队文化，以促进个人与团队的生产率、团队精神和团队协作，鼓励团队成员之间交叉培训和切磋，以共享经验和知识。

根据团队规模、团队成员的素质、团队组建时间的长短等方面的不同，可以采取不同的措施来建设项目团队，包括培训、集中办公、团队建设活动、恰当的奖励与表彰措施等。

项目团队从开始到终止，是一个不断成长和变化的过程，这个发展过程可以描述为 4 个时期：形成期、震荡期、正规期、表现期。几乎所有的项目都经历过大家被召集到一起的形成期，